
 
 

Auszug aus dem Protokoll 

des Gemeinderates Fällanden vom 23. August 2016 

 

33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

186 

08.04. Anlagen Elektrizitätsversorgung 

39.04. Wasserversorgung, Anlagen 

 Baumgartenstrasse, Pfaffhausen 

 Erneuerung Werkleitungen, Fahrbahnsanierung und Unterhalt Kanalisation 

Projektabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich X 

 nicht öffentlich  

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 188 vom 7. Juli 2015 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 

Fr. 100'000. für die Strassensanierung sowie Fr. 11'340.– für die Erneuerung der Kanalisation 

und Fr. 546'932.– für die Erneuerung und Sanierung der Werkleitungen an der Baumgarten-

strasse in Pfaffhausen. 

 

Bauabrechnung Strasse 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

Consultest AG  4'041.90   

Hetzer, Jäckli und Partner AG  12'528.–   

Gadola AG  73'721.–   

Total inkl. 8 % MWST 100'000.– 90'290.90 – 9'709.10 – 9.7 

 

Bauabrechnung Kanalisation 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

KIBAG Kanalunterhalt AG  2'546.95   

Schneider Kanalreinigung  830.75   

Hetzer, Jäckli und Partner AG  3'800.–   

Total exkl. MWST 10'500.– 7'177.70 – 3'322.30 – 31.6 

8 % MWST 840.– 574.20   

Total inkl. 8 % MWST 11'340.– 7'751.90 – 3'588.10 – 31.6 
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Begründung der Minderkosten 

Die Bauabrechnung für die Strassensanierung und die Erneuerung der Kanalisation schliesst 

gesamthaft mit Minderkosten von ab. Bei der Kanalisation mussten die Entwässerungsleitungen 

teils repariert und neu angeschlossen werden. Der Kanal war in einem besseren Zustand als 

angenommen. 

 

Bauabrechnung Strom und Wasser 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

EW-Verkabelung NE5 12'700.– 12'975.48 275.48 2.17 

EW-Verkabelung NE7 185'100.– 172'794.09 – 12'305.91 – 6.65 

Strassenbeleuchtung* 52'900.– 53'416.69 516.69 0.98 

Erneuerung Wasserleitung 292'000.– 267'665.92 – 24'334.08 – 8.33 

Total exkl. MWST 542'700.– 506'852.18   

*8 % MWST OeB 4'232.– 4'273.34   

Total inkl. / exkl. MWST 546'932.– 511'125.52 – 35'806.48 – 6.55 

 

Begründung Minderkosten 

Die Bauabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der Werkleitungen schliesst gesamthaft 

mit Minderkosten von Fr. 35'806.48 ab. 

 

EW Verkabelung NE5b; Mehrkosten von 2.17 % 

Mehraufwand durch zusätzliche Einführungen beim Querungsschacht Benglenstrasse. 

 

EW Verkabelung NE7; Minderkosten von – 6.65 % 

Minderaufwand im Bereich EW Installationen, Tiefbauarbeiten. Des Weiteren wurde die Position 

Unvorhergesehenes nur teilweise benötigt. 

 

Öffentliche Beleuchtung; Mehrkosten von 0.98 % 

Zusätzliche Messungen aufgrund neuer Verkabelung. 

 

Wasserversorgung; Minderkosten von – 8.33 % 

Im Bereich Rohrleitungsbau wurden weniger Formstücke als geplant benötigt. Zudem wurde die 

Position Unvorhergesehenes nur teilweise beansprucht. 

 

Zusammenfassung 

Mit der Realisierung des Sanierungsprojekts wurden folgende Ziele erreicht: 

– Erhöhung der Versorgungs- und Betriebssicherheit der Strom- und Wasserversorgung 

– Verminderung des Risikos von Stromunterbrüchen und Leitungsbrüchen 

– Senkung der Unterhaltskosten 

– Werterhaltung der Anlagen der Gemeindewerke 

– Sanierung der Entwässerung als Werterhaltung 

– Sanierung der Strassenbeläge als Werterhaltung 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Bauabrechnung für die Strassensanierung der Baumgartenstrasse, Projekt Nr. 

15500.1881, im Betrag von Fr. 90'290.90 (inkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 9'709.10 wird genehmigt. 

 

2. Die Bauabrechnung für den Unterhalt der Kanalisation der Baumgartenstrasse, Projekt Nr. 

15500.1882, im Betrag von Fr. 7'751.90 (inkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 3'588.10 

wird genehmigt. 

 

3. Die Bauabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Leitungen der Netzebene 

NE5b an der Baumgartenstrasse, Projekt Nr. 6022 51351, im Betrag von Fr. 12'975.48 

(exkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 275.48 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

4. Die Bauabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Leitungen der Netzebene 

NE7 an der Baumgartenstrasse, Projekt Nr. 6022 51352, im Betrag von Fr. 172'794.09 

(exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 12'305.91 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

5. Die Bauabrechnung für die Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung an der Baumgarten-

strasse, Projekt Nr. 6022 51353, im Betrag von Fr. 53'416.69 zuzüglich Fr. 4'273.34 (8 % 

MWST), mit Mehrkosten von Fr. 516.69 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

6. Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen an der Baumgartenstrasse, 

Projekt Nr. 6022 51354, im Betrag von Fr. 267'665.92 (exkl. MWST) mit Minderkosten 

von Fr. 24'334.08 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

7. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit den obigen Projektnummern 

15500.1881 und 15500.1882 abzuschliessen. 

 

8. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Postfach, 8610 Uster 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet 

– Abteilung Werke, per E-Mail 

– Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummern (Ziff. 7), per E-Mail  

– Medienmitteilung Gemeinderat 

– Website; zur Veröffentlichung 

– 08.04. 

– 39.04. 

– 33.03. (Hauptakten) 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Marcel Ehlers 

Stellvertreter Gemeindeschreiberin 

  Versand:  26. August 2016 


