
 

 

Auszug aus dem Protokoll 

des Gemeinderates Fällanden vom 4. Oktober 2016 

 

33. 

33.03. 

Strassen 

Einzelne Strassen und Wege 

245 

23.03.40. Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen 

08. Elektrizitätsversorgung, Energie, Gasversorgung 

39. Wasserversorgung 

 Zürichstrasse, Pfaffhausen 

 Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse 

 Sanierung Strasse, Kanalisation und Erneuerung Werkleitungen 

Projektabrechnung, Genehmigung 

 

 

IDG-Status: öffentlich X 

 nicht öffentlich  

 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 122 vom 15. April 2014 bewilligte der Gemeinderat einen Gesamtkredit von 

Fr. 1'664'000. für die Strassensanierung, Strom, Wasser, Beleuchtung, sowie Erneuerung der 

Kanalisation des Gesamtprojektes «Strassensanierung Zürichstrasse Abschnitt Sängglenstrasse 

bis Pfaffensteinstrasse (2. Teil)». 

 

Bauabrechnung Strasse 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

Cellere AG  810'267.75   

ewp AG  122'808.65   

div. Rechnungssteller  165'533.25   

8 % MWST  70'591.20   

Total inkl. 8 % MWST 1'037'000.– 1'098'609.65 61'609.65 6 

 

Bauabrechnung Kanalisation 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

Cellere AG  150'688.85   

ewp AG  41'033.50   

div. Rechnungssteller  1'184.15   

Total exkl. MWST 115'000.– 192'906.50 77'906.50 67,8 
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Begründung der Mehrkosten Strasse 

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Projektanpassung durch Einsprachen nach Auflage gemäss § 16 und 17 StrG; 

– sehr hoher Aufwand bei der Ausmassbereinigung mit der Bauunternehmung; 

– leicht erhöhter Koordinationsaufwand mit der Bauunternehmung; 

– sehr hoher Aufwand mit Anwohnerinnen und Anwohnern durch Termine vor Ort, Ände-

rungswünsche der Anpassungen, Kostenschätzungen und Kostenaufteilungen sowie Koor-

dinationssitzungen zwischen Gemeinde, Bauleitung und Anwohner organisieren; 

– erhöhter Koordinationsaufwand mit der VBZ; 

– Blocksteinmauer entlang Fahrbahn; 

– erhöhter Aufwand bei der Abrechnung. 

 

Begründung der Mehrkosten Kanal 

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– eine grössere Projektanpassung resp. Erweiterung mit erheblich mehr Ersatz von Kanalisa-

tionsleitungen inkl. Anschlüssen der privaten Kanalisationshaltungen; 

– Verfüllen nicht mehr in Betrieb stehender Kanalisationshaltungen anstelle einblasen von 

Rundkies; 

– sehr hoher Aufwand bei der Ausmassbereinigung mit der Bauunternehmung; 

– leicht erhöhter Koordinationsaufwand mit der Bauunternehmung; 

– sehr hoher Aufwand mit Anwohnerinnen und Anwohner durch Termine vor Ort, Ände-

rungswünsche der Anpassungen, Kostenschätzungen und Kostenaufteilungen sowie Organi-

sation von Koordinationssitzungen zwischen Gemeinde, Bauleitung, Anwohnerinnen und 

Anwohnern organisieren; 

– erhöhter Aufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit (viele Informationsschreiben). 

 

Bauabrechnung Strom, Wasser, Beleuchtung 

Unternehmer Kredit Abrechnung Abweichung 

 Fr. Fr. Fr.  % 

EW-Verkabelung NE5 27'000.– 21'553.49 -5'446.51 -20.17 

EW-Verkabelung NE7 121'000.– 88'062.38 -32'937.62 -16.20 

Strassenbeleuchtung* 127'000.– 110'084.12 -16'915.88 -13.32 

Erneuerung Wasserleitung 237'000.– 233'425.27 -3'574.73 -1.51 

Total exkl. MWST 512'000.– 453'125.26 -58‘874.74 -11.50 

*8 % MWST OeB 10'160.– 8'806.73   

Total inkl./exkl. MWST 522'160.– 461'931.99 -60‘228.01 -11.53 

 

Begründung Minderkosten 

Der Baukredit wurde aufgrund des technischen Berichts und Kostenvoranschlags der ewp AG, 

Effretikon, vom 5. Dezember 2013 bewilligt. Die Genauigkeit der Kostenangabe betrug damals 

+/- 15 %. Obwohl beim Honorar der ewp infolge Ausmassbereinigung, Öffentlichkeitsarbeiten 

und Einmessen, Mehraufwand generiert wurde, konnte das gesamte Projekt mit Minderkosten 

von 11.53 % erfolgreich abgeschlossen werden. 

 

Bei den Installationsarbeiten der Abteilung Werke wurde im Bereich der öffentlichen Beleuch-

tung nach Absprache mit der Abteilung Hoch- und Tiefbau ein Mehraufwand infolge eines zu-

sätzlichen Kandelabers generiert. 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Strassensanierung der Zürichstrasse, Abschnitt Sängg-

lenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Projekt Nr. 41506.0216, im Betrag von 

Fr. 1'098'609.65 (inkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 61'609.65 (inkl. MWST) wird ge-

nehmigt. 

 

2. Die Projektabrechnung für den Um- und Neubau der Kanalisation an der Zürichstrasse, 

Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Projekt Nr. 41506.1216, im Betrag von 

Fr. 192'906.50 (exkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 77'906.50 (exkl. MWST) wird ge-

nehmigt. 

 

3. Die Projektabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Leitungen der Netz-

ebene NE5b an der Zürichstrasse, Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Pro-

jekt Nr. 6022 51291, im Betrag von Fr. 21'553.49 (exkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 5'446.51 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

4. Die Projektabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Leitungen der Netz-

ebene NE7 an der Zürichstrasse, Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Projekt 

Nr. 6022 51292, im Betrag von Fr. 88'062.38 (exkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 32'937.62 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

5. Die Projektabrechnung für die Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung an der Zürichstra-

sse, Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Projekt Nr. 6022 51293, im Betrag 

von Fr. 110'084.12 zuzüglich Fr. 8'806.73 MWST mit Minderkosten von Fr. 16'915.88 

(exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

6. Die Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen an der Zürichstrasse, 

Abschnitt Sängglenstrasse bis Pfaffensteinstrasse, Projekt Nr. 6022 51294, im Betrag von 

Fr. 233'425.27 (exkl. MWST) mit Minderkosten von Fr. 3'574.73 (exkl. MWST) wird ge-

nehmigt. 

 

7. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit den Projektnummern 

415060216 und 415061216 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 

 

8. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro ewp AG, Rikonerstrasse 4, 8307 Effretikon 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Vorsteherin Ressort Werke, per Extranet 

– Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Abteilung Werke, per E-Mail 

– Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummern (Ziff. 7), per E-Mail 

– Medienmitteilung Gemeinderat 

– Website; zur Veröffentlichung 

– 33.03. (Hauptakten) 
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Für richtigen Protokollauszug: 

 
Marcel Ehlers 

Stellvertreter Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 7. Oktober 2016 

 


